


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
OPŠTINA TRNOVO 2018. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Izgradnja fiskulturne sale u Trnovu 45212225-9	Otvoreni postupak							
2.	Izgradnja javne rasvjete Krstovići i Trnovo 45316110-9	Direktni sporazum 538-8-3-4/18	K-inel 4400543240004 Istočno Sarajevo	4.788.81 KM 5 dana od potpisivanja ugovora 15 dana od ispostavljanja racuna			09.02.2018	21.02.2018	

3.	Servisiranje javne rasvjete 50232100-1	Direktni sporazum 538-2-3/18	K-inel 4400543240004 Istočno Sarajevo	5.308,17 15 dana od ispostavljanja fakture Do 10 dana od danja dobjanja narudzbence			09.02.2018	21.02.2018
4.	Usluge platnog prometa 66110000-4	Direktni sporazum 538-8-2-6/18	Nova Banka 4400374890002 Banja Luka	3.000,00 30 dana od ispostavljanja faktue			19.02.2018	
5.	Održavanje softvera za finansije 48444000-2	Direktan sporazum 538-8-2-7/18	Info sistem 4402643610006 Bijeljina	702,00			14.02.2018	
6.	Izrada projektne dokumentacije Fiskulturalna sala 71242000-6	Direktan sporazum 538-8-2-5/18	Radis 4400548800008 Istočno Sarajevo	6.844,50 30 dana od dana ispostavljanja fakture 7 dana od dana zaključenja ugovora			13.02.2018	21.02.2018
7.	Nabavka pića i hladnih napitaka 15860000-4 15982000-5 15321000-4	Direktan sporazum 538-8-1-8/18	Nane doo 4400643540005 Trnovo	2.123,85 KM 30 dana 1 godinu od dana potpisivanja ugovora			27.02.2018	

8.	Nabavka higijenskog materijala 39830000-9	Direktan sporazum 538-8-1-9/18	Nane doo 4400643540005 Trnovo	447,95 KM 30 dana 1 godinu od dana potpisivanja ugovora			27.02.2018	
9.	Nabavka uglja 09111100-1	Direktan sporazum	Harmeli 420966770002 Banovići	1.989,00 KM 5 dana od dana potpisivanja ugovora			27.02.2018	27.02.2017
10.	Nabavka goriva 09130000-9	Direktan sporazum 538-8-1-11/18	BP Petrić 4402591470219 Vršani poslovna jedinica Trnovo	5.006,44 KM 7 dana od dostave fakture 1 godina od potpisivanja ugovora			15.03.2018	
11.	Rekonstrukcija stambenih zgrada Trg Srđana Kneževića	Otvoreni postupak 538-8-3-2-3-5/18						
	LOT 1 Rekonstrukcija stambene zgrade Trg Srđana Kneževića br.1.3,5		Tehnogradnja doo 4401380560002 Foča	24.303,12 KM 45 dana od dana uvođenja u posao Po okončanoj situaciji 24 mjeseca			10.04.2018	

LOT 2. Rekonstrukcija stambene zgrade Trg Srđana Kneževića br.10,12,14		DOO "Mega- Projekt" 4400264870006 Bratunac	35.380,80 KM 45 dana od dana uvođenja u posao Po ispostavljanju okonačane situacije 24 mjeseca			10.04.2018	
LOT 3. Rekonstrukcija stambene zgrade Trg Srđana Kneževića br.2		Tehnogradnja doo 4401380560002 Foča	34.763,48 KM 45 dana od dana uvođenja u posao Po okonačnoj situaciji 24 mjeseca			10.04.2018	
12.Sistematska deratizacija 90923000-3	Direktni sporazum 538-8-2-13/18	DOO „Dezinsekcija“ 4404117800004 Bijeljina	1,500,00 10 dana od dana uvođenja u posao 30 dana od ispostavljanja racuna			19.04.2018	
13.Osiguranje imovne i lica 66515200-5 66512100-3	Direktan sporazum 538-8-2-14/18	Uniq doo 4200137020002 Sarajevo	698,68 30 dana od ispostavljanja računa 1 godinu od dana potpisivanja ugovora			18.04.2018	



01-01-30.04.2018.godine