

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
OPŠTINA TRNOVO 2018. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vijcima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Izgradnja fiskulturne sale u Trnovu 45212225-9	Otvoreni postupak							
2.	Izgradnja javne rasvjete Krstovići i Trnovo 45316110-9	Direktni sporazum 538-8-3-4/18	K-inel 4400543240004 Istočno Sarajevo	4.788.81 KM 5 dana od potpisivanja ugovora 15 dana od ispostavljanja racuna			09.02.2018	21.02.2018	

3.	Servisiranje javne rasvjete 50232100-1	Direktni sporazum 538-2-3/18	K-inel 4400543240004 Istočno Sarajevo	5.308,17 15 dana od ispostavljanja fakture Do 10 dana od danja dobjanja narudzbenice			09.02.2018	21.02.2018	
4.	Usluge platnog prometa 66110000-4	Direktni sporazum 538-8-2-6/18	Nova Banka 4400374890002 Banja Luka	3.000,00 30 dana od ispostavljanja fakture			19.02.2018		
5.	Održavanje softvera za finansije 48444000-2	Direktni sporazum 538-8-2-7/18	Info sistem 4402643610006 Bijeljina	702,00			14.02.2018		
6.	Izrada projekatne dokumentacije Fiskalturna sala 71242000-6	Direktni sporazum 538—8-2-5/18	Radis 4400548800008 Istočno Sarajevo	6.844,50 30 dana od dana ispostavljanja fakture 7 dana od dana zaključenja ugovora			13.02.2018	21.02.2018	
7.	Nabavka pića i hladnih napitaka 15860000-4 15982000-5 15321000-4	Direktni sporazum 538-8-1-8/18	Nane doo 4400643540005 Trnovo	2.123,85 KM 30 dana 1 godinu od dana potpisivanja ugovora			27.02.2018		

