OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA 01.09-30.09.2022. GODINE

OPSTINA TRNOVO

Rok izvrienja:
Sdana od dana
polpisivanja
ugovora

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10.
R.b. | Opis i oznaka po JRIN Vrsta postupkai | Podacio Osnovni elementi | Opis Ostatak | Datum Datum Napom
broj dobavljatu/dobavljadima u | ugovorafokvirnog | izmjen | vrijedno zakljufenja | potpune ena
obavjeitenja o okvirnom sporazumu sporazuma e sti ugovora realizacije | (obrazl
dodjeli ugovora | (Naziv, ID, broj, mjesto) (Vrijednost, osnovn | ugovora ugovora/o | oZenje)
sa Portala javnih period ih nakon kvirnog
nabavki trajanja/rok elemen | udinjene sporazum
izvrienja, rok ata izmjene a i ukupna
pladanja, garantni | ugovor utrosena
period,...) ai vrijednost
datum
izmjen
e
e Utovar, odvoz i istovar na | Direktni Usluge, drumski prevoz 5.940,00 KM ( bez 08.09.2022,
deponiju kabastog sporazum robe, BUJAK Biljana Bujak, | PDV-a) odnosno - godine
malerijala nastalog kao 538-8-2-42/22 od | s.p., Istoéno Novo Sarajevo | 6.949,80 KM(sa
poslijedica izlijevanja 08.09.2022. 4510644450000 PDV-om)
rijeke Zeljeznice godineu 12:25 Istogno Novo Sarajevo Rok placanja: 7
dana po
90000000-7 ispostavljenja
fakture




2. Izgradnja rezervoara 2x250 | Otvoreni postupak | , RADIS doo Isto¢no 855.504,16 KM ( 12.09.2022.
m?i distributivnog 538-1-3-39-5- Sarajevo bez PDV-a) godine
cievovoda na Jahorini 14/22 od 4400635870004 1.000.939,86 KM
45231300-8 23.09.2022.godin | Istodno Sarajevo (sa PDV-om)
eu 07:55 dasova Rok pladanja: 30 |
dana po ”
ispostavgenim f
situacijama
Rok izvr8enja: 120
dana od dana
zakljudenja ugovora
Garantni period : 24
mjeseca
3. Osvjetljavanje puta Direktni UdruZenje Vatrogasno 5.949,00 KM ( bez 13.09.2022.
(kresanje granja, niskog sporazum dru$tvo ,,TRNOVO" Tmovo | PDV-a) godine
rastinja i uklanjanje sa 538-8-3-48/22 od | 4201924370009 Rok pla¢anja: 15
kolovoza) u putnom pojasu | 23.09.2022. Trmovo dana od dana ,.
na relaciji Trnovo-Milje godine u 09:06 dostavljenja fakture n
Rok izvr$enja: 8 .
451112206 dana od dana _
potpisivanja _
ugovora _
| Naknadni radovi na Pregovaraéki ~TEHNOGRADNJA”doo 8.980,85 KM (bez 16.09.2022,
sanaciji krova fiskulturne postupak bez Foda PDV-a) godine
sale O8 | Sveti Sava™u objave 4401380560002 10.507,59 KM (sa
Trnovu obavjeitenja Foda PDV-om)
538-4-3-47-5- Rok plaéanja:
45261210-9 15/22 od 15dana po
23.09.2022. ispostavljenim
godine u 8:37 situacijama
Rok 1zvrienja: 7

dana od dana
uvodenja u posao




[zrada elaborata o
opravdanosti zamjene
postojecih svjetiljki led
svijetiljkama na podrucgju
opstine Tmovo

71241000-9

Direktni
sporazum
538-8-2-50/22 od
03.10.2022.
godine u 13:25

LELEKTROINVEST doo
Istoéno IlidZza
4403581700000

[stoéna IlidZa

6.000,00 KM

Rok pla¢anja: 15
dana od dana
dostavljenja fakture
Rok izvrienja: 10
dana od dana
potpisivanja
ugovora

26.09.2022.
godine




Sanacijai asfaltiranje
lokalnih puteva na
podrudju opitine Trnovo
LOT 1-Rekonstrukcija puta
Milje L=700 m

LOT 2-Rekonstrukeija puta
Bati¢i L=170 m

LOT 3-Rekonstrukcija puta
Oglavak kod Cosiéa L=
120 m

45000000-7
45233120-6

Otvoreni postupak
538-1-3-35-5-
17/22 od
30.09.2022.godin
eu 12:45 asova

LOT 1-
LLIDZAPUTEVT” doo
Isto¢no TlidZa
44022486500005
Isto¢na IlidZa

LOT 2-
LLIDZAPUTEVI” doo
Istoéno Ilidza
44022486500005

LOT 3-

GP ,,PUT” doo Istodnoe
Sarajevo
4400514570003

LOT 1 -85.470,00
KM (bez PDV-a)
Rok pladanja : 30
dana od dana
ispostavljanja
situacije

Rok izvrienja: 45
dana od dana
uvodenja u posao

Garantni period: 24
mjeseca

LOT 2-
17.094,00 KM
(bez PDV-a)

Rok placanja : 30
dana od dana
ispostavljanja
situacije

Rok izvrienja: 20
dana od dana
uvodenja u posao
Garantni period: 24
mjeseca

LOT 3-
12.820,50 KM
(bez PDV-a)

Rok plaéanja : 30
dana od dana
1spostavljanja
situacije

Rok izvr¥enja: 20
dana od dana
uvodenja u posao
Garantni period: 24
mjeseca

LOT 1-
28.09.2022.
godine

LOT 2-
28.09.2022.
godine

LOT 3-
26.09.2022.
godine




lzrada projektne Direktni Agencija ,,GRADING” Pale | 6.000,00 KM 29.09.2022.
dokumentacije za izgradnju | sporazum 4507347570003 Rok pla¢anja: 30 godine
rezervoara 1 cjevovoda u 538-8-2-51/22 od | Pale dana od dana
Bati¢ima i izgradnju 13.10.2022. dostavljenja fakture
plotastog propusta na godine u 14:32 Rok 1zvrienja: 10
potoku Sirokariaca dana od dana
potpisivanja
71242000-6 ugovora

Obrazac sadinila:

Maja Vuceti¢




